



Informe del mes de septiembre sobre el  
avance en la implementación y operación del  
Programa de Resultados Electorales  
Preliminares del Instituto Electoral y de  
Participación Ciudadana del Estado de  
Durango

---

Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022

---

Unidad Técnica de Cómputo

05-10-2021



**Informe de avances**

---

---

**Informe de avances**

**Informe del mes de septiembre, sobre el avance en la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango**

**Avance en la Implementación y operación del PREP durante el mes de septiembre**

**Presentación** 3

**Acuerdos** 3

**Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Instancia Interna para la implementación del PREP** 4

a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP 4

**Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP** 4



---

## **Avance en la Implementación y operación del PREP durante el mes de septiembre**

---

### **Presentación**

El numeral 2, del artículo 354 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, señala que, los OPL deberán informar al Instituto Nacional Electoral, a través de la UTVOP, sobre el avance en la implementación y operación del PREP.

El día 03 de septiembre de 2021 se envía a UNICOM del INE, informe correspondiente al mes de agosto y oficio por el que se informa de la creación e integración de la Comisión Temporal del PREP.

El 22 de septiembre se remite al Consejo General, Programa de Trabajo y Calendario de sesiones la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares (CTPREP), para el Proceso Electoral Local 2021-2022, para que sea incluido en la próxima sesión del Consejo General de este Órgano Electoral.

El 30 de septiembre Se validó el cumplimiento de los requisitos de los integrantes del COTAPREP.

### **Acuerdos**

Se elaboró el Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.



## **Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Instancia Interna para la implementación del PREP**

### **a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP**

Se validó el cumplimiento de los requisitos de los integrantes del COTAPREP.

Se elaboró el Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.

El día 03 de septiembre de 2021 se elabora y envía a la UNICOM del INE, informe correspondiente al mes de agosto de 2021.

Elaboración del acta de la Sesión Pública de Instalación de la Comisión Temporal del PREP.

## **Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP**

En Sesión Pública de Instalación, de fecha 03 de septiembre de 2021, de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, se llevó a cabo la instalación de la mencionada comisión, en la que aprobó su Programa de Trabajo y Calendario de Sesiones, para el Proceso Electoral Local 2021-2022.

Se revisó y actualizó, el Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.